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※スケジュールは現時点の計画であり、今後の状況により修正する場合がある
※準備・引越時期については今後詳細な検討が必要

⼟地区画整理事業
（宜野湾市）

病院

⽴体駐⾞場等

エネルギーセンター

体育館

医学部関係施設

基幹環境整備

2023年度（令和5年） 2024年度（令和6年）

琉球⼤学医学部・病院移転整備 実施計画（案）

項⽬ 2019年度（令和元年） 2020年度（令和2年） 2021年度（令和3年） 2022年度（令和4年）
令和３年３⽉現在○スケジュール

⼯事

⼯事

⼯事

⼯事

詳細設計・施⼯

実施設計

実施設計

●都市計画決定（仮換地指定）

●着⼯ ●病院エリア造成引渡し ●
暫定供⽤

●
供⽤

予備設計

設計・施⼯
事業⽅針・基本計画の策定等

準備･引越

● インフラ引込
エネルギー供給

⼯事実施設計

実施設計

準備･引越

⼯事

⼯事

⼯事

⼯事

＜基幹環境整備⼯事期間＞

⼿続 ⼯事

⼿続 詳細設計・施⼯

実施設計 法⾯安全対策

⼿続 ⼯事



※現時点の計画であり、今後の状況により修正する場合がある

医学部関係施設概要

Ａ棟：研究棟

Ｂ棟：講義実習棟及び解剖法医棟の合築棟

Ｃ棟：先端医学研究センター及び動物実験施設の合築棟

Ｄ棟：地域医療人材育成センターおきなわ（仮称）及び管理棟の合築棟

令和３年３月現在○エリア別配置計画
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